

**REPUBLIQUE DU NIGER**

Ministère de l'Hydraulique de l'environnement et  
de la lutte contre la désertification

Direction de la Faune, de la Pêche et de la  
Pisciculture

Cellule de Coordination Nationale – Projet ASS



**SCF – Sahara Conservation Fund**  
John Newby, CEO

Thomas Rabeil, Assistant Technique  
Abdoulaye Harouna, Expert Junior

## **PROJET ANTILOPES SAHELO-SAHARIENNES**

**Rapport Technique SCF**  
**(3<sup>ème</sup> trimestre 2007)**

## 1. Activités

Ceci est le quatrième rapport trimestriel traitant des activités entrepris par SCF en faveur de la conservation des Antilopes Sahélo-Sahariennes (ASS) dans le cadre du projet cofinancé par le Gouvernement du Niger (MHE/LCD, DFPP), la CMS, le FFEM, l'AFVP et le Sahara Conservation Fund (SCF).

### Juillet, 2007

- ✓ Elaboration d'un argumentaire pour le classement de l'aire protégée Termit-Tin Toumma.
- ✓ Conception d'une séquence Cybertracker pour le suivi des oiseaux.
- ✓ Elaboration de la bibliographie portant sur l'utilisation du SIG pour l'analyse de l'écologie des oiseaux (en s'axant davantage sur la distribution) et une synthèse sous forme d'un rapport dans lequel sont mis en avant les différentes utilisation du SIG dans ce domaine et les applications possibles dans le cas de Termit.
- ✓ Organisation d'une mission SCF/CCN/AFVP dans la zone d'intervention du projet.
- ✓ Organisation d'une réunion ASS, DFPP, SOS FAUNE du Niger, et ROSELT à Niamey sur le dénombrement aérien.
- ✓ Formation à l'utilisation et à la conception des séquences du Cybertracker.
- ✓ Tenue de la réunion ASS, DFPP, SOS FAUNE du Niger et ROSELT (ce dernier n'a pas pu se rendre à la réunion).

### Août, 2007

- ✓ Elaboration d'un argumentaire pour le classement de l'aire protégée Termit-Tin Toumma.
- ✓ Finalisation de la séquence Cybertracker pour le suivi des oiseaux.
- ✓ Réalisation de la Newsletter.
- ✓ Synthèse sur l'analyse de l'écologie des oiseaux (en s'axant davantage sur la distribution) et sous forme d'un rapport dans lequel sont mis en avant les différentes utilisation du SIG dans ce domaine et les applications possibles dans le cas de Termit.
- ✓ Mission d'assistance aux sinistrés de Tesker, assainissement des puits.
- ✓ Formation à la Télédétection et à son utilisation dans le cadre du suivi écologique.
- ✓ Participation à un atelier (initié par la SNV) sur le rôle à attribuer aux commissions foncières communales, dans les zones pastorales avec comme toile de fond les communes de Tesker et Ngourti.
- ✓ Réunion de travail avec le projet ZFD (DED) pour le lancement d'une étude conjointe sur les enjeux autour des puits traditionnels en zone pastorale (commune de Tesker notamment).

### Septembre, 2007

- ✓ Mission en saison des pluies dans la zone avec le Directeur exécutif de SCF John Newby.
- ✓ Amélioration de la séquence Cybertracker pour le suivi des oiseaux.
- ✓ Actualisation de la liste des oiseaux pour la zone de Termit / Tin Toumma.
- ✓ Evaluation des travaux pour la réhabilitation des puits de Tesker avec le puisatier Roland Tapia.
- ✓ Préparation du plan d'échantillonnage et des transects pour un recensement aérien avec Aviation Sans Frontières.
- ✓ Distribution de la Newsletter.
- ✓ Visite auprès du Ministre de l'environnement et de la lutte contre la désertification, du DFPP, du SG, du conseiller à la primature en environnement M. Azara.
- ✓ Réalisation d'un film portant sur les richesses naturelles de la zone d'intervention lors de la mission de terrain.

## 2. Résultats majeurs (par rapport aux objectifs du projet)

Les résultats majeurs de ce troisième trimestre de l'année 2007 sont les suivants :

- ✓ La confirmation de la présence du guépard au cours de la dernière mission.
- ✓ La constatation d'une diversité importante dans la zone au niveau de l'avifaune.
- ✓ L'amélioration de la méthodologie sur le suivi des oiseaux et son application dans le Cybertracker avec la mise en place d'une séquence spécifique.
- ✓ La mise au courant du Ministre E/LCD et de son cabinet (SG y compris) sur les avancées du projet et sur l'importance de la zone au niveau national et international, nécessitant un appui important de l'état au côtés du projet.
- ✓ La sensibilisation des autorités coutumières et administratives et des porteurs de tenue de la commune de Ngourti sur la déclaration de Dolé à laquelle ils ont adhéres unanimement.
- ✓ La création de la Newsletter trimestrielle en ligne sur le site Internet.
- ✓ La réalisation d'un documentaire sur les richesses naturelles et culturelles de la zone de Termit / Tin Toumma.

## 3. Problèmes rencontrés

L'occupation de la vallée des coloquintes par les peuls possédant des fusils de chasse a été signalée lors d'une mission en juillet.

Le problème majeur qui semble devenir une préoccupation pour le projet est lié à la rébellion dans le Nord. La partie septentrionale de la zone d'intervention soit la ligne Bargout, arbre du Ténéré, Fachi et Bilma, la région de Gadafawa, ainsi que les zones au nord du massif sont en train de devenir infréquentables. Si l'insécurité (possibilité d'attaque et surtout mines) persiste dans la partie nord, certains objectifs du projet devront être revus. Néanmoins, on constatera que la sécurité ne représente pas de problèmes dans toutes les autres parties de la zone d'étude.

Il faut noter également quelques constats de braconnage réalisés sur le massif par les populations locales à l'encontre des mouflons et également des oiseaux (cigogne blanche en migration). A l'occasion du recrutement des agents communautaires (lors du mois d'octobre), une réunion sera tenue avec le chef de groupement Toubou Teda (Goukouni) et les chefs de tribu de Dolé, Dougoulé et Termit Ouest afin qu'ils responsabilisent les populations sur les engagements pris lors de l'atelier de Dolé.

## 4. Opportunités / Perspectives / Tâches à accomplir

### Opportunités

Les opportunités résident surtout dans l'abondance (quantité et bonne répartition) des pluies cette année dans la zone d'étude. Nous avons pu constater que les pâturages sont très encourageants un peu partout dans la zone, ce qui promet une année faste autant pour les éleveurs et leur cheptel domestique que pour la faune sauvage (si elle n'est pas perturbée).

Au niveau de la communication et de la sensibilisation, les différentes réunions que nous avons eues avec le Ministre ou le SG ou le DFPP ou le conseiller à la Primature se sont révélées très intéressantes. Le projet bénéficie à l'heure actuelle d'un soutien important au plus haut niveau ce qui est de bon augure pour la cessation des permis de chasse délivrés à titre "exceptionnel" et pour la création de l'aire protégée.

On notera également que la restructuration, dorénavant effective, du Ministère E/LCD présage une recrudescence des moyens humains et logistiques dans l'accompagnement du projet.

Ces populations d'éleveurs sont organisées en coopératives et sont conscientes de la raréfaction de la faune dans leur région. Nous avons développé plusieurs pistes de réflexion pouvant développer sur des micro-projets de développement qui permettraient d'endiguer ces activités de chasse. Un projet pilote associant sensibilisation et développement sera présenté prochainement.

## Perspectives

La réunion informelle que nous (Nathalie Hiessler/Thomas Rabeil) avons eu avec les chasseurs de Tanout s'est révélée très intéressante afin de comprendre les motivations et les modes opératoires des chasseurs qui oeuvrent depuis le département de Tanout. Pour la plupart éleveurs, cette chasse est pratiquée en moto de manière occasionnelle. Elle est perçue comme un complément de revenus lorsque les activités d'élevage sont déficitaires en raison du manque de bons pâturages. Les gains de la chasse sont très variables et cette activité est plutôt perçue comme périlleuse par les populations elles-mêmes.

Ces populations d'éleveurs sont organisées en coopératives et sont conscientes de la raréfaction de la faune dans leur région. Nous avons développé plusieurs pistes de réflexion pouvant développer sur des micro-projets de développement qui permettraient d'endiguer ces activités de chasse. Un projet pilote associant sensibilisation et développement sera présenté prochainement.

D'autre part, les images filmées par Malam Saguirou lors de notre mission en saison des pluies sont annonciatrices d'un documentaire inédit sur les richesses variées du Termit / Tin Toumma. Ce documentaire pourrait être synonyme, s'il est bien distribué, d'outil de communication important pour le projet.

Enfin, nous avons rencontré Alain Cailler d'aviation sans Frontières et avons discuté de la possibilité de mener à bien un recensement aérien avec leur cesna 182. Ce dernier s'est montré très enthousiaste à l'idée de réaliser ce recensement dans la zone de Termit / Tin Toumma. Une proposition d'échantillonnage et du plan de vol est en cours.

## Tâches (liste prévisionnelle)

- ✓ Mission botanique et constitution d'un herbier.
- ✓ Mise en place d'un recensement aérien avec Aviation Sans Frontières
- ✓ Formation de l'expert junior en SIG.
- ✓ Réalisation de la séquence dans le cadre de la protection et surveillance pour le Cybertacker.
- ✓ Recrutement des agents communautaires et sensibilisation des chefs de tribus situés à proximité du massif sur le braconnage.
- ✓ Formation des agents communautaires aux techniques de suivi.
- ✓ Mise à jours du site Internet.
- ✓ Réalisation de la prochaine Newsletter.

## **5. Programme anticipé trimestre octobre-décembre, 2007**

- ✓ Réalisation d'une mission de suivi et d'inventaire avec les agents des Eaux et Forêts et FNIS basés à Gouré dans le massif du Termit et ses parties septentrionale et orientale Egaro, Gosso Lolom Bo, Sountel, Ouinoussi, Bilma, Agadem si les conditions de sécurité le permettent.
- ✓ Recrutement et formation des agents communautaires.
- ✓ Recensement aérien avec ASF
- ✓ Amélioration de la méthodologie de suivi écologique avec l'appui d'un expert de la Société Zoologique de Londres, Tim Wachter.
- ✓ Réflexion sur la mise en place d'un plan d'activités et d'une stratégie d'action pour la continuité du projet ASS grâce aux fonds UE (besoins, tâches du coordonnateur du projet, activités prioritaires, etc.).
- ✓ Préparation d'une proposition justifiée initiale de limites d'aire protégée basée sur les données existantes et à partir de laquelle les négociations/concertations avec la population locale et l'administration pourront avoir lieu.
- ✓ Mise à jours de la base de données, des données récoltées lors des missions précédentes et poursuite des analyses.

Sahara Conservation Fund