

REPUBLIQUE DU NIGER

Ministère de l'Hydraulique de
l'environnement et de la lutte contre la
désertification

Direction de la Faune, de la Pêche et de la
Pisciculture

Cellule de Coordination Nationale – Projet
ASS



SCF – Sahara Conservation Fund

John Newby, CEO

Thomas Rabeil, Assistant Technique

Abdoulaye Harouna, Expert Junior

PROJET ANTILOPES SAHELO-SAHARIENNES

Rapport Technique SCF
(4^{ème} trimestre 2007)

1. Activités

Ceci est le quatrième rapport trimestriel traitant des activités entrepris par SCF en faveur de la conservation des Antilopes Sahélo-Sahariennes (ASS) dans le cadre du projet cofinancé par le Gouvernement du Niger (MHE/LCD, DFPP), la CMS, le FFEM, l'AFVP et le Sahara Conservation Fund (SCF).

Octobre, 2007

- ✓ Enrichissement de l'argumentaire pour le classement de l'aire protégée Termit-Tin Toumma.
- ✓ Encadrement de l'étudiant de l'université de Niamey travaillant sur : la caractérisation de l'habitat de la tortue sillonnée dans le massif de Termit.
- ✓ Organisation de la mission botanique avec le dit étudiant.
- ✓ Organisation d'une mission SCF/CCN de phase de recrutement des agents communautaires, dans la zone d'intervention du projet.
- ✓ Organisation d'une mission dépôt de carburant et identification de campement et de piste d'atterrissage pour le recensement aérien en vu.
- ✓ Tenue d'une réunion interne ASS.

Novembre, 2007

- ✓ Identification et réalisation d'une piste d'atterrissage pour le recensement aérien.
- ✓ Préparatifs (scientifique, logistique et administratif) pour le recensement aérien.
- ✓ Accueil de la mission CCR et présentation du projet phase de financement UE au MELCD.
- ✓ Recensement aérien et mission de terrain en présence des experts de SCF
- ✓ Réunion avec la SNV, la COFOCO de Gouré et la Direction régionale du tourisme autour des problématiques du tourisme dans la zone de Termit et les aspects de réglementation d'utilisation des ressources naturelles afin d'éviter les éventuels impacts négatifs que cela pourrait engendrer.

Décembre, 2007

- ✓ Compte rendu du recensement aérien auprès du MELCD.
- ✓ Newsletter, création, impression et distribution.
- ✓ Suivi de l'identification des espèces botaniques pour l'herbier et de l'avancée du rapport de l'étudiant Amadou Boulweydou.
- ✓ Traitement des données du recensement aérien.
- ✓ Amélioration des séquences du Cybertracker (suivi écologique, avifaune et comptage aérien) et création de la séquence pour les gardes communautaires.
- ✓ Réalisation des rapports techniques et financiers trimestriels et annuels.

2. Résultats majeurs (par rapport aux objectifs du projet)

Les résultats majeurs de ce quatrième trimestre de l'année 2007 sont les suivants :

- ✓ La réalisation de la mission dite de phase de recrutement des agents communautaires
- ✓ La réalisation du recensement aérien et mission terrestre avec les experts de SCF et du MELCD
- ✓ La création, l'impression et la distribution du deuxième numéro de la newsletter du projet
- ✓ L'inventaire de la flore de la zone d'intervention qui a permis l'identification des espèces botaniques et la réalisation de l'herbier.
- ✓ La confirmation de la présence de l'hyène au cours de la dernière mission et de zones de présence du guépard.
- ✓ La découverte de plusieurs nids d'oricou autour du massif de Termit.

3. Problèmes rencontrés

1. Le problème majeur reste le braconnage sur la faune observé lors des missions, mais aussi le problème de feu de brousse autour de la commune de Tesker.
2. Le développement du braconnage nocturne pratiqué par les peuls et les Azza avec des lampes torches à éclairage puissant.
3. Le retour du braconnage effectué par les militaires.
4. Certains problèmes ne concernant pas directement notre zone d'intervention mais plutôt le Niger en général doivent être stipulés. Il s'agit encore une fois de l'insécurité qui s'est traduite par la pose de mines sur des axes très fréquentés dans les régions de Maradi et Tahoua. Ces incidents nous contraignent à redoubler de prudence dans le cadre de nos déplacements.

4. Opportunités / Perspectives / Tâches à accomplir

Opportunités

- ✓ Le recensement aérien s'étant particulièrement bien passé avec Aviation Sans Frontières, le projet ASS doit envisager dès maintenant les modalités de collaboration avec ASF pour les recensements aériens futurs.
- ✓ Dans le cadre de la mise en place de l'Aire Protégée du Termit – Tin Toumma, notamment au niveau de sa votation par les députés de l'Assemblée, nous avons pris soin de distribuer à l'ensemble des députés un exemplaire du second bulletin d'information du projet ASS. De nombreux contacts à cette occasion ont été pris, avec le président de l'assemblée et d'autres députés pour mieux faire connaître le projet et ses objectifs avec en ligne de mire la création de l'Aire Protégée.
- ✓ Le projet bénéficie à l'heure actuelle d'un soutien important au plus haut niveau ce qui est de bon augure pour la cessation des permis de chasse délivrés à titre "exceptionnel" et pour la création de l'aire protégée.
- ✓ On note également que la restructuration, dorénavant effective, du Ministère E/LCD présage une recrudescence des moyens humains et logistiques dans l'accompagnement du projet.

Perspectives

- Le montage du dossier de proposition pour le classement de l'Aire Protégée de Termit – Tin Toumma.
- Les Analyses des données du recensement aérien et la rédaction du rapport technique s'y référant.

5. Programme anticipé trimestre janvier-mars, 2008

- ✓ Préparation d'une proposition justifiée de limites d'aire protégée basée sur les données existantes et à partir de laquelle les négociations/concertations avec la population locale et l'administration pourront avoir lieu.
- ✓ Mise en place des agents communautaires basés autour de Tesker-Termit et Kossatori-Olomi-Ngourti
- ✓ Atelier de sensibilisation des forces de sécurité de Tesker
- ✓ Suivi des informations sur le braconnage auprès des chefs de groupements, de villages et des autorités administratives et militaires
- ✓ Suivi écologique des effectifs de faune lors des différentes missions
- ✓ Démarrage du projet de recherche sur les petits carnassiers
- ✓ Réalisation du rapport technique sur le recensement aérien.
- ✓ Classification des habitats de la zone d'étude.
- ✓ Finalisation du film sur le suivi écologique et distribution du film.
- ✓ Mise à jours du site Internet
- ✓ Appui à la CCN pour la révision du volet Communication/Sensibilisation de la CCN et lancement des premières actions.