



Rapport Technique SCF 4^{ème} trimestre 2008

John Newby, Thomas Rabeil – Abdoulaye Harouna

14/01/2009



1. Activités

Ce rapport traite des activités réalisées au quatrième trimestre 2008 par SCF dans le cadre du classement de la zone de Termit – Tin Toumma et en faveur de la conservation des Antilopes Sahélo-Sahariennes (ASS). Le projet est cofinancé par le Gouvernement du Niger (MHE/LCD, DFPP), la CMS, le FFEM, l'AFVP et le Sahara Conservation Fund (SCF).

Octobre 2008

Octobre a été marqué par deux événements importants, la conférence de l'IUCN à Barcelone où l'assistant technique a pu se réunir avec les responsables du projet au niveau régional, CMS et SCF ainsi qu'avec les partenaires bailleurs (cf. PV réunion) pour faire le point sur la phase 1 du projet et mettre en œuvre les perspectives avec la phase 2.

D'autre part, une mission de prise de contacts du nouveau coordonnateur M. Bello, a eu lieu du 16 au 21 octobre. Il fut question d'introduire ce dernier aux différents acteurs du projet, autorités administratives, coutumières, population locale, agents communautaires, etc.

En plus de ces deux activités majeures, les autres points sont énumérés ci-dessous :

- Rapport technique et financier trimestriel.
- Traduction du poster présenté à Barcelone pour diffusion au niveau local.
- Introduction et familiarisation du nouveau coordonnateur avec les procédures du projet, les enjeux, les partenaires, les priorités, la comptabilité, etc.
- Organisation de la mission du ministre en novembre sur le terrain.

Préparation de l'événement pour le lancement du documentaire sur le suivi écologique.

Novembre 2008

Le mois de Novembre a été marqué par deux événements importants, le lancement du documentaire Termit Arche de Noé au CCFN de Niamey et la mission écologique qui a eu lieu à la fin du mois.

Le fait de créer un événement pour la diffusion du documentaire fait suite aux constats réalisés sur le terrain en rapport à l'exploitation pétrolière dont les activités (création d'une piste d'atterrissage, forage, eau, prospection, établissement des camps, etc...) ont débuté fin juillet pour s'intensifier de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. Pour rappel, ce sont de plus en plus de personnes qui se sont établies et sillonnent une partie du Tin Toumma dont des centaines de militaires en charge de la sécurité. Suite aux constats faits sur le terrain et aux déclarations des populations locales, le projet ASS a décidé d'agir sur tous les niveaux pour sensibiliser et endiguer les actes de braconnage perpétrés. Ce sont donc plusieurs missions auprès des sites des pétroliers qui ont été menées mais aussi dans les régions et départements concernés pour sensibiliser les autorités ainsi que de nombreuses visites au niveau central (Niamey) et enfin la diffusion du documentaire. Un débat a été organisé à la suite de ce dernier pour soulever les questions épineuses de la chasse et du braconnage dans la région. A cette occasion plusieurs personnalités dont les Ministres de la santé, des infrastructures et transport, de la justice et biensûr de l'environnement (qui a lancé personnellement les invitations), le conseiller du président en communication ainsi que le SG du tourisme, le DG du code rural et d'autres personnalités étaient présentes. L'événement a



bien été couvert par les médias et nous pensons qu'il a eu un impact important ressenti jusque sur le terrain.

Plusieurs missions ont été réalisées lors de ce mois, deux pour sensibiliser les pétroliers et une dans le cadre du suivi écologique. Une mission a également été menée de front par le coordonnateur dans la région de Diffa (Nguigmi et Ngourti) pour sensibiliser les autorités et ses collègues des Eaux & Forêts aux problèmes constatés.

A l'occasion des missions de sensibilisation, il fut aussi question de préparer la mission du Ministre et de sa délégation avec les populations locales et de rendre visite aux agents communautaires. Durant une des visites au niveau des camps pétroliers, des documents ont été distribués en chinois aux membres des sociétés BGP et SNDP (cf. rapports octobre) portant sur la compatibilité des activités d'exploitation minière et hydrocarbures et conservation de la biodiversité.

Décembre 2008

Le mois de décembre a été consacré principalement aux missions de suivi écologique et au suivi des activités par la responsable des programmes de mégafaune terrestre CMS (Roseline Beudels) et le coordonnateur régional ASS (Arnaud Greth).

Ce fut aussi l'occasion de faire le point sur la période de transition (phase 1 → phase 2) du projet ASS avec la partie centrale du ME/LCD.

La mission de suivi écologique a permis de déterminer un canevas concernant le suivi régulier et périodique de la faune sahélo-saharienne de la zone et plus précisément des addax et des gazelles dama. Une méthodologie et des zones échantillonnées ont été définies ainsi que des transects fixes répondant aux besoins actuels en termes de suivi.

L'utilisation des 2 nouveaux pièges caméras numériques a démontré aussi toute son efficacité dans l'acquisition de données et seront utilisés à des fins précises en attendant d'autres appareils pour une utilisation plus systématique à travers la mise en place d'une grille. On constatera que les comptages (dans l'attente des résultats définitifs) réalisés au niveau des zones échantillonnées pour les addax semblent tendre vers des résultats similaires au comptage aérien de l'an passé. La population se maintient et les individus continuent de se reproduire signe d'un certain bien être et donc de conditions favorables aussi bien au niveau écologique qu'anthropique.

La 2^{ème} mission qui s'est tenue dans la deuxième moitié du mois a permis aux responsables du projet au niveau régional et de la CMS de pouvoir évaluer les avancées réalisées au niveau des différentes composantes ainsi que mesurer les difficultés ou voir les points défailants. Nous avons pu visiter certains des acteurs du projet tels que les agents communautaires ou chefs de groupements et campements mais aussi le DRE de Zinder ou le CPA de Tesker. Deux composantes ont surtout été mises en avant lors de cette mission, à savoir le suivi écologique (nous avons eu d'ailleurs l'occasion de voir des traces fraîches des addax dans le Tin Toumma et aussi 2 gazelles dama et 6 mouflons à manchettes) et la protection et surveillance avec l'intégration notamment des agents communautaires dans le dispositif.

2-Résultats majeurs (par rapport aux objectifs du projet)

Les résultats majeurs de ce trimestre de l'année 2008 sont les suivants :



- ✓ Intégration du coordonnateur dans les activités et les différentes composantes du projet.
- ✓ La création de l'arrêté pour les commissions régionales et sous-régionales pour la popularisation des documents de classement.
- ✓ Le lancement et la diffusion massive du documentaire Termit Arche de Noé.
- ✓ La mise en place d'une méthodologie et des zones d'échantillonnage pour le suivi périodique et régulier des espèces phares du projet ASS.
- ✓ La découverte (pour le projet) de nouvelles espèces d'avifaune et de reptiles.
- ✓ Réalisation de posters pour la sensibilisation et la communication.
- ✓ L'établissement du contact avec les opérateurs pétroliers sur le terrain mais aussi avec le Ministère des Mines et des Hydrocarbures à travers le ME/LCD.
- ✓ Le soutien des ministres présents au lancement pour la création de la réserve et la protection de la zone en général.
- ✓ La mise en place d'une structure de travail pour la deuxième phase du projet dans l'attente de l'arrivée du CTS au cours de l'année 2009.

3. Problèmes rencontrés

Octobre :

En considérant les nouvelles données dans la zone de Tin Toumma, il est devenu impératif de renforcer les moyens du projet au niveau logistique (la présence de 2 véhicules pick-up devient primordiale) et d'axer les prochaines missions sur le volet protection et surveillance. On regrettera également que les arrêtés déterminant la création et les fonctions des commissions *ad hoc* nationales, régionales et sous régionales ne soient pas encore sortis.

Novembre :

Nous avons rencontré quelques difficultés dans l'organisation du lancement du documentaire. En effet, le projet bénéficie d'un grand soutien des directeurs centraux du ME/LCD ainsi que du cabinet du Ministre et nous leur en sommes très reconnaissants. Cependant ce soutien n'est pas uniforme pour l'ensemble des agents du ME/LCD, ce qui en l'occurrence a rendu quelque peu compliqué la tenue du lancement du documentaire. Hormis cet aspect, il n'est pas à noter de problèmes particuliers si ce n'est ceux déjà mentionnés à plusieurs reprises dans les rapports précédents concernant les décaissements pour les DP 2005-1, DP 2007-1 et DP 2008-1 et le besoin de disposer de véhicules supplémentaires.

Décembre :

Nous n'avons rencontré aucunes difficultés particulières ce mois-ci, hormis quelques problèmes techniques liés à l'usure des véhicules. Le mois de janvier coïncidant véritablement avec l'entrée de la 2^{ème} phase sera l'occasion d'effectuer les réparations nécessaires.



4. Opportunités / Perspectives / Tâches à accomplir

On notera de nombreuses opportunités en termes de partenariats scientifiques lors de la réunion de Barcelone. Il faut maintenant se donner les moyens pour mettre en œuvre les différents contacts obtenus lors de ce congrès. Les contacts avec Francisco Dallmeier du Smithsonian et Julien Calas du FFEM ont permis notamment de prendre les dispositions nécessaires dans le cadre du développement des activités pétrolières.

Le débat qui a suivi le documentaire lancé en novembre nous a permis de pouvoir compter sur un message fort des ministres présents pour soutenir la conservation de la faune sahélo-saharienne mais aussi pour la création de la réserve de Termit et de Tin Toumma.

Le documentaire a par la suite été très largement diffusé sur les chaînes de télévision nigériennes mais aussi dans la sous région (Sénégal, Cameroun, Bénin, etc.) ainsi que des reportages faisant suite à ce documentaire (TV5 monde) et à l'évènement (chaînes nigériennes). A plusieurs reprises nous avons pu mesurer l'impact de cette diffusion grâce aux commentaires de personnes de tous horizons (professionnels de l'environnement ou du développement mais aussi auprès de simples téléspectateurs).

Le débat a donné lieu à certains commentaires sur la partie sociale qui nous ont davantage motivés à diffuser l'autre documentaire réalisé en collaboration avec le PSSP Ngourti/Termit sur l'atelier de Dolé. Nous espérons que les fonds concernant le DP communication et sensibilisation seront bientôt disponibles.

Enfin, les discussions avec Adamou Bouhari du GEF ont porté sur le projet corridor qui sera opéré par le ME/LCD et la phase préparatoire va débuter cette année. Ce projet représente une opportunité pour ASS de renforcer quelques actions au niveau du site même mais aussi de la périphérie. ASS sera associé à ce projet et il sera donc intéressant de voir en collaboration avec le projet COGERAT centré sur l'Aïr et le Ténéré, comment insuffler une nouvelle synergie pour la protection des écosystèmes sahélo-sahariens au Niger.

Perspectives/Tâches

- Réalisation des rapports d'activités pour le projet ASS.
- Mise en place des commissions régionales et sous-régionales pour la popularisation des documents concernant le classement de l'aire protégée.
- Organisation de la mission du Ministre et de sa délégation (prévue pour début février).
- Organisation de l'atelier concernant les commissions et qui sera suivi de l'atelier d'enrichissement concernant le démarrage de la phase 2 (état des lieux du projet et objectifs de la seconde phase).
- TDRs et recrutement du CTS.
- Recrutement du personnel d'appui du projet (animateur principal, chauffeurs et secrétaire comptable).
- Programmation des activités et du budget 2009.
- Suivi des relations avec les partenaires (AFD, UE, Ambassade de France, et ONGs).
- Mise à jours du site web et reprise des Newsletters.
- Diffusion des documents de l'atelier de Dolé (déclaration et documentaires).



- Diffusion des autres documents de communication (poster/articles) et conférences pour la sensibilisation.
- Encadrements du binôme d'étudiants qui travaillera pour le projet sur la problématique processus de classement – exploitation des hydrocarbures.
- Suivi des activités des ACs et des animateurs.
- Organisation des patrouilles de surveillance conjointe avec les 3 régions concernées.
- Missions de suivi écologique.

